

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

จ้างปรับปรุงห้องประชุมทองคำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยห้องประชุมทองคำ ชั้น ๑ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้โครงสร้างภายในห้อง เช่น พื้น ผนัง ระบบไฟฟ้า ระบบโสตฯ ระบบปรับอากาศ และรวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันห้องประชุมทองคำ ได้รับผลกระทบจากเสาโครงสร้างบริเวณชั้นใต้ดินชำรุด และหลังคาตาดฟ้า ชั้น ๑ ของห้องประชุมเกิดการแตกร้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม ดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ห้องประชุมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

๒.๒ เพื่อรองรับการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงานภายนอก และ การให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต

๒.๔ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เชื่อถือ โดยต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญามาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ



๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการหรือลักษณะเฉพาะของงาน

โครงการปรับปรุงห้องประชุมทองคำ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึ่งได้แก่ ข้อกำหนด รายการประกอบแบบ แบบรูปรายการเลขที่ ส.๐๕๑ การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

๕. พื้นที่ดำเนินการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการและส่งมอบงาน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

แบ่งงานออกเป็น ๖ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน จำนวนร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- เสนอแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด และรายชื่อบุคลากรประจำโครงการ
- รื้อถอนขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เดิมออกจากพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร และทำการขนย้ายสิ่งของที่อยู่ภายในไปยังสถานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อเตรียมสำหรับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- ส่งรายการวัสดุที่จะต้องใช้เพื่อขออนุมัติ ก่อนการใช้งานในงวดถัดไปให้แล้วเสร็จ
- ทำ Program schedule ในการก่อสร้างงวดต่อไป
- ทำ Program schedule และรายงานสรุปการก่อสร้างประจำงวด monthly schedule, weekly schedule

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายเงินจำนวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งระบบกันซึม แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- จัดทำตัวอย่างป้ายชื่อห้องประชุม
- จัดทำรายละเอียดการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบภาพและเสียง ระบบ Video Conference พร้อมแนบ Shop Drawing
- เดินท่อร้อยสายไฟ งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบภาพและเสียง ระบบ Video Conference แล้วเสร็จ
- ส่งรายการวัสดุที่จะต้องใช้เพื่อขออนุมัติ ก่อนการใช้งานในงวดถัดไปให้แล้วเสร็จ
- ทำ Program schedule ในการก่อสร้างงวดต่อไป
- ทำ Program schedule และรายงานสรุปการก่อสร้างประจำงวด monthly schedule, weekly schedule

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๕ วัน

หน้า ๑๑ จาก ๑๑

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน จำนวนร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ร้อยสายงานระบบไฟฟ้า งานระบบภาพและเสียง ระบบ Video Conference แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังก่ออิฐมวลเบา ผนังบุกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- ส่งรายการวัสดุที่จะต้องใช้เพื่อขออนุมัติ ก่อนการใช้งานในงวดถัดไปให้แล้วเสร็จ
- ทำ Program schedule ในการก่อสร้างงวดต่อไป
- ทำ Program schedule และรายงานสรุปการก่อสร้างประจำงวด monthly schedule, weekly schedule

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๔ จ่ายเงิน จำนวนร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งตู้โหลตเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- ติดตั้งเวทีและผนังฉากกันเสียง แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- ส่งรายการวัสดุที่จะต้องใช้เพื่อขออนุมัติ ก่อนการใช้งานในงวดถัดไปให้แล้วเสร็จ
- ทำ Program schedule ในการก่อสร้างงวดต่อไป
- ทำ Program schedule และรายงานสรุปการก่อสร้างประจำงวด monthly schedule, weekly schedule

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน

งวดที่ ๕ จ่ายเงิน จำนวนร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งตู้โหลตเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบภาพและเสียง ระบบ Video Conference พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- ดำเนินการกรุผนังกันเสียง ผนังตกแต่งภายใน ปูแผ่นพรม แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- ติดตั้งวงกบพร้อมประตู แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ
- ติดตั้งประตูหนีไฟพร้อมป้ายทางออกฉุกเฉิน
- ส่งรายการวัสดุที่จะต้องใช้เพื่อขออนุมัติ ก่อนการใช้งานในงวดถัดไปให้แล้วเสร็จ
- ทำ Program schedule ในการก่อสร้างงวดต่อไป
- ทำ Program schedule และรายงานสรุปการก่อสร้างประจำงวด monthly schedule, weekly schedule



กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดสุดท้าย จ่ายเงิน จำนวนร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งป้ายชื่อห้องประชุม
- ดำเนินงานทาสีภายใน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงในงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ พร้อมเก็บงานทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมถึงทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย
- จัดทำสรุป monthly schedule, weekly schedule การก่อสร้างทั้งหมด พร้อมลงนามรับรอง จำนวน ๑ ชุด
- จัดทำแบบรูปรายการ As-build ด้วยกระดาษขาว ขนาด A๓ ลงนามรับรอง จำนวน ๓ ชุด พร้อมสำเนาไฟล์ข้อมูล AutoCAD File และ PDF File พร้อมลง Flash Drive จำนวน ๑ ชุด

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๕ วัน

(รวมระยะเวลาแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน)

 พงษ์ภักดิ์

หมายเหตุ งบประมาณแบ่งออกเป็น ๖ งวด กำหนดแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน

๑) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบและเบิกเงิน งบประมาณที่ ๑ ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด

๒) หลังจากเบิกเงินงวดที่ ๑ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบและเบิกเงินตามงวดงานใดงวดงานหนึ่งหรือหลายงวดงานพร้อมกันก็ได้ หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือ หลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดที่ระบุไว้แต่ละงวดงาน

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของงานปรับปรุงห้องประชุมทองคำ กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ถนนพระราที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รับมอบงานแล้ว และในระหว่างระยะเวลาประกันผู้รับจ้างต้องมีการตรวจเช็คงานที่ได้ดำเนินงาน รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ได้ติดตั้งเป็นประจำทุก ๆ ๓ เดือน ถ้างานที่ได้ดำเนินงานมีความชำรุดบกพร่อง วัสดุหรืออุปกรณ์ใดชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๕ วันหลังจากที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง มิฉะนั้นกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สำหรับครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่น ซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง ต้องรับประกันตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด หากน้อยกว่า ๒ ปี ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๘. ข้อกำหนดเงื่อนไข

๘.๑ หินดินทรายที่ใช้ในการปรับปรุงต้องมีที่มาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๘.๒ คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๘.๓ คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๘.๔ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๕ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๖ ให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานปรับปรุง โดยให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายประกอบด้วย

- ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสัญลักษณ์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประเภทชนิดของสิ่งปรับปรุง ปริมาณงานปรับปรุง

- ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการก่อสร้าง วงเงินค่าสร้าง

- ชื่อผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๘.๗ ผู้รับจ้างต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย อย่างน้อย

(๑) วิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน

(๒) สถาปนิก จำนวน ๑ คน

(๒) วิศวกรไฟฟ้า จำนวน ๑ คน

ซึ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร และต้องจัดส่งเอกสารสำเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมวิศวกรลงนามรับรอง ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ก่อนดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ โดยช่างที่เข้า ดำเนินงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการโดยเคร่งครัด ในกรณีของช่างไฟฟ้าต้อง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

๘. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นๆ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๘.๑ สาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

๘.๒ สาขาช่างไฟฟ้า

๘.๓ สาขาเครื่องกล

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด

๑๑. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณรวม ๘,๒๗๙,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เลขที่ ๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๐ ๖๘๔๐ ต่อ ๔๐๒๑ หรือ ๔๐๕๖