

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
๑. ค่าจ้างบุคลากร				๑,๖๔๒,๐๐๐
บุคลากรหลัก				๑,๒๒๒,๐๐๐
๑) ผู้จัดการโครงการ (๑๐ ปีขึ้นไป) ๑ คน	เดือน	๘	๕๔,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐
๒) ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ๕ คน (๕ ปีขึ้นไป)	เดือน	๕	๓๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
บุคลากรสนับสนุน				๔๒๐,๐๐๐
๑) ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลงานส่วนวิชาการ ๓ คน (๓ ปีขึ้นไป)	เดือน	๕	๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๒) ผู้ประสานงาน ๑ คน	เดือน	๘	๑๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และการเดินทางของที่ปรึกษา				๔๗,๕๐๐
๒.๑) ค่าอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	๘	๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๒.๒) ค่าเดินทางในการสำรวจและให้คำปรึกษาเฉพาะรายองค์กร จำนวน ๑๕ ราย	ครั้ง	๑๕	๒,๕๐๐	๓๗,๕๐๐
๒.๓) ค่าเดินทางในการศึกษาดูงานสถานประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง	ครั้ง	๒	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ศึกษาน				๑๘๓,๕๐๐
๓.๑) ค่าจัดสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับผู้เชี่ยวชาญ	ครั้ง	๑	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐
๓.๒) ค่าจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	๑	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
๓.๒) ค่าจัดสัมมนาสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก (๒วัน)	ครั้ง	๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๓.๓) ค่าจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน	คน	๘๐	๑,๓๐๐	๑๐๔,๐๐๐
๓.๔) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	ครั้ง	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๔. ค่าออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์				๙๔๕,๐๐๐
๔.๑) ค่าออกแบบและสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	๑๕	๖๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐
๔.๒) ค่าวิจัยตลาด	ผลิตภัณฑ์	๑๕	๓,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
๕. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน				๑๓๔,๐๐๐
๕.๑) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๘ เล่ม	เล่ม	๓๒	๒๐๐	๖,๔๐๐
๕.๒) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	เล่ม	๘	๔๐๐	๓,๒๐๐
๕.๓) เอกสารคู่มือ	ชุด	๕๐๐	๒๔๕	๑๒๒,๕๐๐
๕.๔) เบ็ดเตล็ด				๑,๙๐๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓,๐๐๐,๐๐๐

