ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาส ๑/๒๕๖๐

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																		
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม				๖๑,๙๐๐,๐๐๐	๗,๔๒๘,๐๐๐	๕๔,๔๗๒,๐๐๐	๑๔.๒๗%	๕.๕๕%	๓๘.๘๙%	ต่ำ	๘๐.๑๖%	ค่อนข้างสูง	๙,๘๖๔,๑๒๙.๐๐	๒,๗๗๖,๑๒๔.๒๑	๒๘.๑๔%	ต่ำ	๗๙.๕๔%	ปานกลาง
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนากลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด																		
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ				๑๗,๓๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๖,๐๐๐	๑๕,๒๒๔,๐๐๐	๑๘.๒๖%	๕.๓๕%	๒๙.๓๒%	ต่ำ	๗๑.๓๐%	ปานกลาง	๒,๗๘๗,๔๐๔.๐๐	๑,๖๗๒,๗๐๕.๘๘	๖๐.๐๑%	ค่อนข้างต่ำ	๙๖.๑๘%	สูง
๑. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	กบย.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๕.๐๐%	๕.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๙๐๕,๘๗๒.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๐.๐๐%	สูง
๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุกเพื่อการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑๘.๐๖%	๑๒.๖๗%	๗๐.๑๕%	ปานกลาง	๙๕.๗๒%	สูง	๑,๖๘๔,๕๓๒.๐๐	๑,๕๔๑,๐๕๕.๘๘	๙๑.๔๘%	สูง	๙๘.๑๙%	สูง
๒.๑ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	สบส., สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๓,๐๘๐,๐๐๐	๒๕.๐๐%	๒๕.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๔,๘๙๕.๘๘	๑๙๑.๕๔%	สูง	๙๙.๙๑%	สูง
๒.๒ สำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่บ่อเหมืองเก่าเพื่อนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียง	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๐.๐๐%	๒๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖,๑๖๐.๐๐	๓๓.๐๘%	ต่ำ	๙๗.๔๒%	สูง
๒.๓ พัฒนาระบบตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน	สอพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๓.๘๑%	สูง
๒.๔ รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย	สวพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๒.๓๓%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	๒๕๙,๑๓๒.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๘.๖๑%	สูง
๒.๕ ปรับเปลี่ยนเส้นโครงแผนที่ค่าพิกัดงานรังวัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่	สวพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๒๐.๐๐%	๑๐.๐๐%	๕๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๘๐%	สูง
๒.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานรังวัดหมู่เหมืองด้วยงานสำรวจระยะไกล	สวพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๒๑.๐๐%	๒๑.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๗๔.๓๐%	ปานกลาง	๒๗๙,๔๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๗๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๓. ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๐.๐๐%	๓.๗๕%	๓๗.๕๐%	ต่ำ	๘๙.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๖๕๐.๐๐	๗๑.๑๖%	ปานกลาง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๔. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	กบย.	กันยายน	ยกเลิกโครงการ	๘๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๗๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๖.๓๕%	สูง
แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน																		
กลยุทธ์ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม				๔๔,๖๐๐,๐๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐	๓๙,๒๔๘,๐๐๐	๑๐.๒๘%	๕.๗๔%	๕๕.๘๙%	ต่ำ	๘๙.๐๒%	ค่อนข้างสูง	๗,๐๗๖,๗๒๕.๐๐	๑,๑๐๓,๔๑๘.๓๓	๑๕.๕๙%	ต่ำ	๗๓.๑๒%	ปานกลาง
๕. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๘๘,๐๐๐	๓.๐๔%	๘.๗๙%	๒๘๙.๐๔%	สูง	๙๙.๖๙%	สูง	๑,๓๗๓,๑๐๐.๐๐	๗๓๑,๕๙๖.๕๓	๕๓.๒๘%	ต่ำ	๗๓.๕๗%	ปานกลาง
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ	สรส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๗๐.๔๖%	ปานกลาง
๕.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	สรส.. สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	-	๑๖๖,๙๔๐.๐๐	๐.๐๐%	ต่ำ	๓๙.๓๗%	ต่ำ
๕.๓ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	๑๒.๑๗%	๑๐.๕๐%	๘๖.๓๐%	ค่อนข้างสูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๓๔๐.๐๐	๖๐.๐๙%	ค่อนข้างต่ำ	๙๘.๕๕%	สูง
๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ	สวพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๒,๒๘๘,๐๐๐	๐.๐๐%	๒๔.๖๗%	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๘.๗๕%	สูง	๙๙๓,๑๐๐.๐๐	๓๓๖,๓๓๖.๕๓	๓๓.๘๗%	ต่ำ	๙๔.๓๗%	สูง
๖. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๔,๘๔๐,๐๐๐	๑๔.๔๕%	๖.๓๘%	๔๔.๑๓%	ต่ำ	๘๑.๙๐%	ค่อนข้างสูง	๖๙๔,๖๒๕.๐๐	๓๒๒,๕๙๑.๘๐	๔๖.๔๔%	ต่ำ	๙๔.๙๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๖.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	**๒๑.๐๐%**	**๑๐.๐๐%**	**๔๗.๖๒%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๖๓,๔๒๓.๖๐	๑๙.๕๘%	ต่ำ	๙๘.๑๑%	สูง
๖.๒ การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	สบส. สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	**๑๔.๒๙%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๔๒๗.๒๐	๘๓.๗๗%	ค่อนข้างสูง	๙๙.๙๐%	สูง
๖.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหมืองใต้ดิน	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	**๒๒.๕๐%**	**๑๕.๕๐%**	**๖๘.๘๙%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**๙๑.๐๐%**	**สูง**	๑๙๔,๖๒๕.๐๐	๑๑๑,๗๔๑.๐๐	๕๗.๔๑%	ต่ำ	๗๕.๘๙%	ปานกลาง
๖.๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม	สบก.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๓๖.๖๑%**	**ต่ำ**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ				**๑๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๑,๙๘๐,๐๐๐**	**๑๔,๕๒๐,๐๐๐**	**๒๑.๒๕%**	**๗.๘๑%**	**๓๖.๗๖%**	**ต่ำ**	**๗๗.๕๐%**	**ปานกลาง**	**๕,๐๐๙,๐๐๐.๐๐**	**๓๙,๓๓๐.๐๐**	**๐.๗๙%**	**ต่ำ**	**๗๖.๙๙%**	**ปานกลาง**
๗.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดชลบุรี)	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๖๘๑,๘๑๘	๖๘๑,๘๑๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๖๐.๐๑%	ค่อนข้างต่ำ
๗.๒ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๖๘๑,๘๑๘	๖๘๑,๘๑๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕.๐๐%	๑๑.๒๕%	๓๒.๑๔%	ต่ำ	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๘๕.๐๑%	ค่อนข้างสูง
๗.๓ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๔๗๗,๒๗๓	๕๓๗,๒๗๓	๓,๙๔๐,๐๐๐	๓๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๔๕.๐๐%	ต่ำ	๑,๓๗๙,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๘๕.๐๑%	ค่อนข้างสูง
๗.๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีรีไซเคิล	สอพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๖๕๙,๐๙๑	๗๙,๐๙๑	๕๘๐,๐๐๐	๒๐.๐๐%	๒๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๓๐.๐๐	๓๐.๒๕%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๘. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพื้นที่				**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๑,๒๐๐,๐๐๐**	**๘,๘๐๐,๐๐๐**	**๒.๓๘%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๗.๐๐%**	**สูง**	**-**	**๙,๙๐๐.๐๐**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๕๔.๕๒%**	**ต่ำ**
๘.๑ การศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดปรอทจากการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท	สบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	**๓.๗๕%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๘.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๘๐.๕๙%	ค่อนข้างสูง
๘.๒ การแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๕๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	**๑.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๖.๐๐%**	**สูง**	-	๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐%	ต่ำ	๔๕.๘๓%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนงานบูรณาการ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์																		
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง				**๕๓,๐๔๖,๓๖๔**	**๖,๓๖๕,๕๖๔**	**๔๖,๖๘๐,๘๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**-**	**-**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**
กลยุทธ์ ๑.๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม																		
โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม				**๕๓,๐๔๖,๓๖๔**	**๖,๓๖๕,๕๖๔**	**๔๖,๖๘๐,๘๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**-**	**-**	**#DIV/๐!**	**#DIV/๐!**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**
๙. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ				**๑๕,๙๘๖,๓๖๔**	**๑,๙๑๘,๓๖๔**	**๑๔,๐๖๘,๐๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๙.๐๐%**	**สูง**	**-**	**-**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๗.๘๗%**	**สูง**
๙.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๔๐๙,๐๙๑	๔๐๙,๐๙๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๙.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๑๑๘,๑๘๒	๔๙๔,๑๘๒	๓,๖๒๔,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๙๙%	สูง
๙.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืน	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๔๐๙,๐๙๑	๔๐๙,๐๙๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๙.๔ การเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๐.๐๐%	สูง
๙.๕ การส่งเสริมอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๒๐.๐๐%	สูง
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล				**๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๗๘๐,๐๐๐**	**๕,๗๒๐,๐๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๒.๙๒%**	**สูง**	**-**	**-**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๙.๙๕%**	**สูง**
๑๐.๑ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๐.๘๓%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๙๑%	สูง
๑๐.๒ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๒,๘๑๖,๐๐๐.๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพื้นที่				**๖,๐๐๐,๐๐๐**	**๗๒๐,๐๐๐**	**๕,๒๘๐,๐๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	**-**	**-**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๘.๘๑%**	**สูง**
๑๑.๑ การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๘.๘๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๑/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์				**๘,๕๐๐,๐๐๐**	**๑,๐๒๐,๐๐๐**	**๗,๔๘๐,๐๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๕.๕๖%**	**สูง**	**-**	**-**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**
๑๒.๑ การส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO๒๘๐๐๐&BCM)	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒,๐๒๔,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๒.๒ การส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๘๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๒,๔๖๔,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๖.๖๗%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๒.๓ การพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อการอุตสาหกรรม				**๑๖,๐๖๐,๐๐๐**	**๑,๙๒๗,๒๐๐**	**๑๔,๑๓๒,๘๐๐**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๔.๙๒%**	**สูง**	**-**	**-**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๔.๖๗%**	**สูง**
๑๓.๑ การสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๒ การสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๘๘.๓๓%**	**ค่อนข้างสูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๖.๒๕%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๗๕.๐๐%	ปานกลาง
๑๓.๔ การศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๕ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๑,๙๘๘,๘๐๐	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**๐.๐๐%**	**ต่ำ**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๘๗%	สูง
ภาพรวม				**๑๑๔,๙๔๖,๓๖๔**	**๑๓,๗๙๓,๕๖๔**	**๑๐๑,๑๕๒,๘๐๐**	**๗.๑๔%**	**๒.๗๗%**	**๓๘.๘๙%**	**ต่ำ**	**๘๗.๖๕%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙,๘๖๔,๑๒๙.๐๐**	**๒,๗๗๖,๑๒๔.๒๑**	**๒๘.๑๔%**	**ต่ำ**	**๘๗.๘๖%**	**ค่อนข้างสูง**

หมายเหตุ :

๑. แผนการเบิกจ่ายเป็นแผนการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงใหม่ตามแผนการดำเนินโครงการจริงภายหลังการจัดทำสัญญาจ้างดำเนินการแล้วสำหรับกรณีโครงการที่จ้างดำเนินการ

๒. ผลการเบิกจ่ายบางส่วนยังไม่ได้เข้าระบบ GFMIS เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ทำให้มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่ารายงานผลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หมายถึง สูง

ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๙.๙๙ หมายถึง ค่อนข้างสูง

ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ - ร้อยละ ๗๙.๙๙ หมายถึง ปานกลาง

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ - ร้อยละ ๖๙.๙๙ หมายถึง ค่อนข้างต่ำ

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ลงมา หมายถึง ต่ำ