ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาส ๓/๒๕๖๐

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																		
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม				๖๑,๙๐๐,๐๐๐	๗,๔๒๘,๐๐๐	๕๔,๔๗๒,๐๐๐	๖๖.๖๒%	๔๕.๕๐%	๖๘.๓๐%	ค่อนข้างต่ำ	๘๐.๑๖%	ค่อนข้างสูง	๓๔,๕๒๘,๘๒๒.๐๐	๒๗,๖๒๒,๒๐๑.๔๔	๘๐.๐๐%	ปานกลาง	๗๙.๕๔%	ปานกลาง
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนากลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด																		
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ				๑๗,๓๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๖,๐๐๐	๑๕,๒๒๔,๐๐๐	๗๐.๗๑%	๔๕.๐๙%	๖๓.๗๗%	ค่อนข้างต่ำ	๗๑.๓๐%	ปานกลาง	๑๐,๙๔๒,๐๔๗.๐๐	๗,๓๗๐,๙๐๗.๙๗	๖๗.๓๖%	ค่อนข้างต่ำ	๙๖.๑๘%	สูง
๑. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	กบย.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๗๐.๐๐%	๗๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๒,๖๘๕,๕๘๔.๐๐	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐	๕๘.๙๘%	ต่ำ	๙๐.๐๐%	สูง
๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุกเพื่อการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘,๘๐๐,๐๐๐	๖๔.๓๕%	๕๓.๑๒%	๘๒.๕๖%	ค่อนข้างสูง	๙๕.๗๒%	สูง	๖,๓๕๕,๙๖๓.๐๐	๔,๐๖๘,๖๔๘.๗๖	๖๔.๐๑%	ค่อนข้างต่ำ	๙๘.๑๙%	สูง
๒.๑ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	สบส., สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๓,๐๘๐,๐๐๐	๗๕.๐๐%	๕๓.๓๓%	๗๑.๑๑%	ปานกลาง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๒,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๕,๒๘๕.๗๖	๘๙.๔๑%	ค่อนข้างสูง	๙๙.๙๑%	สูง
๒.๒ สำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่บ่อเหมืองเก่าเพื่อนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียง	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๕๖.๐๐%	๕๖.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๗,๓๖๓.๐๐	๑๐๑.๘๗%	สูง	๙๗.๔๒%	สูง
๒.๓ พัฒนาระบบตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน	สอพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๓๐.๐๐%	๓๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๙๓.๘๑%	สูง
๒.๔ รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย	สวพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๖๗.๐๘%	๔๕.๔๑%	๖๗.๖๙%	ค่อนข้างต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	๗๕๕,๓๖๓.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๘.๖๑%	สูง
๒.๕ ปรับเปลี่ยนเส้นโครงแผนที่ค่าพิกัดงานรังวัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่	สวพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๘๐.๐๐%	๗๑.๐๐%	๘๘.๗๕%	ค่อนข้างสูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๘๐%	สูง
๒.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานรังวัดหมู่เหมืองด้วยงานสำรวจระยะไกล	สวพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๗๘.๐๐%	๖๓.๐๐%	๘๐.๗๗%	ค่อนข้างสูง	๗๔.๓๐%	ปานกลาง	๖๐๐,๖๐๐.๐๐	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๙๙.๗๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๓. ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๖๘.๕๐%	๕๗.๒๕%	๘๓.๕๘%	ค่อนข้างสูง	๘๙.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๑,๒๖๖,๕๐๐.๐๐	๑,๐๓๙,๙๔๙.๐๐	๘๒.๑๑%	ค่อนข้างสูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๔. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	กบย.	กันยายน	ยกเลิกโครงการ	๘๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๗๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๓๑๐.๒๑	๑๐๖.๙๙%	สูง	๙๖.๓๕%	สูง
แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน																		
กลยุทธ์ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม				๔๔,๖๐๐,๐๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐	๓๙,๒๔๘,๐๐๐	๖๒.๕๒%	๔๕.๙๑%	๗๓.๔๓%	ปานกลาง	๘๙.๐๒%	ค่อนข้างสูง	๒๓,๕๘๖,๗๗๕.๐๐	๒๐,๒๕๑,๒๙๓.๔๗	๘๕.๘๖%	ค่อนข้างสูง	๗๓.๑๒%	ปานกลาง
๕. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๘๘,๐๐๐	๔๘.๓๑%	๔๐.๐๙%	๘๒.๙๗%	ค่อนข้างสูง	๙๙.๖๙%	สูง	๖,๐๕๕,๔๐๐.๐๐	๖,๑๕๒,๗๖๖.๓๓	๑๐๑.๖๑%	สูง	๗๓.๕๗%	ปานกลาง
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ	สรส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓๐.๐๐%	๓๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๓๐,๓๔๐.๐๐	๘๗.๘๓%	ค่อนข้างสูง	๗๐.๔๖%	ปานกลาง
๕.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	สรส.. สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	-	๑,๑๘๐,๙๕๖.๗๓	๐.๐๐%	ต่ำ	๓๙.๓๗%	ต่ำ
๕.๓ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	๖๙.๕๐%	๕๗.๘๔%	๘๓.๒๓%	ค่อนข้างสูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๘๙๓,๗๐๐.๐๐	๑,๗๑๔,๓๙๕.๐๐	๙๐.๕๓%	สูง	๙๘.๕๕%	สูง
๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ	สวพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๒,๒๘๘,๐๐๐	๙๓.๗๕%	๗๒.๕๐%	๗๗.๓๓%	ปานกลาง	๙๘.๗๕%	สูง	๒,๑๙๑,๗๐๐.๐๐	๑,๕๒๗,๐๗๔.๖๐	๖๙.๖๘%	ค่อนข้างต่ำ	๙๔.๓๗%	สูง
๖. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๔,๘๔๐,๐๐๐	๕๙.๖๕%	๒๗.๖๗%	๔๖.๓๙%	ต่ำ	๘๑.๙๐%	ค่อนข้างสูง	๒,๗๗๗,๓๗๕.๐๐	๑,๕๒๖,๓๐๑.๑๔	๕๔.๙๕%	ต่ำ	๙๔.๙๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๖.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๖๐.๐๐%	๒๐.๕๐%	๓๔.๑๗%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๕.๕๗	๔๖.๔๐%	ต่ำ	๙๘.๑๑%	สูง
๖.๒ การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	สบส. สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๒๘.๕๗%	๒๘.๕๗%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๖๙๒,๖๕๙.๕๗	๕๖.๒๒%	ต่ำ	๙๙.๙๐%	สูง
๖.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหมืองใต้ดิน	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๗๗.๕๐%	๖๐.๕๐%	๗๘.๐๖%	ปานกลาง	๙๑.๐๐%	สูง	๖๘๕,๓๗๕.๐๐	๔๓๔,๖๓๖.๐๐	๖๓.๔๒%	ค่อนข้างต่ำ	๗๕.๘๙%	ปานกลาง
๖.๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม	สบก.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑.๑๑%	๑.๑๑%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๓๖.๖๑%	ต่ำ	-	-	๐.๐๐%	ต่ำ	๑๐๐.๐๐%	สูง
๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ				**๑๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๑,๙๘๐,๐๐๐**	**๑๔,๕๒๐,๐๐๐**	**๗๕.๐๐%**	**๖๐.๐๐%**	**๘๐.๐๐%**	**ค่อนข้างสูง**	**๗๗.๕๐%**	**ปานกลาง**	**๙,๗๒๙,๐๐๐.๐๐**	**๘,๖๙๒,๖๘๖.๐๐**	**๘๙.๓๕%**	**ค่อนข้างสูง**	**๗๖.๙๙%**	**ปานกลาง**
๗.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดชลบุรี)	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๖๘๑,๘๑๘	๖๘๑,๘๑๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖๕.๐๐%	๖๕.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๖๐.๐๐%	ค่อนข้างต่ำ
๗.๒ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๖๘๑,๘๑๘	๖๘๑,๘๑๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖๕.๐๐%	๖๕.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๘๕.๐๐%	ค่อนข้างสูง
๗.๓ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๔๗๗,๒๗๓	๕๓๗,๒๗๓	๓,๙๔๐,๐๐๐	๙๕.๐๐%	๔๕.๐๐%	๔๗.๓๗%	ต่ำ	๔๕.๐๐%	ต่ำ	๓,๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๔,๐๐๐.๐๐	๗๐.๕๙%	ปานกลาง	๘๕.๐๐%	ค่อนข้างสูง
๗.๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีรีไซเคิล	สอพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๖๕๙,๐๙๑	๗๙,๐๙๑	๕๘๐,๐๐๐	๗๕.๐๐%	๖๕.๐๐%	๘๖.๖๗%	ค่อนข้างสูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๖๘๖.๐๐	๘๖.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๘. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพื้นที่				**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๑,๒๐๐,๐๐๐**	**๘,๘๐๐,๐๐๐**	**๖๗.๑๓%**	**๕๕.๘๘%**	**๘๓.๒๔%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙๗.๐๐%**	**สูง**	**๕,๐๒๕,๐๐๐.๐๐**	**๓,๘๗๙,๕๔๐.๐๐**	**๗๗.๒๐%**	**ปานกลาง**	**๕๔.๕๒%**	**ต่ำ**
๘.๑ การศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดปรอทจากการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท	สบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๘๕.๒๕%	๖๕.๗๕%	๗๗.๑๓%	ปานกลาง	๙๘.๐๐%	สูง	๒,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	๙๑๒,๖๕๖.๐๐	๔๕.๐๗%	ต่ำ	๘๐.๕๙%	ค่อนข้างสูง
๘.๒ การแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๕๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๔๙.๐๐%	๔๖.๐๐%	๙๓.๘๘%	สูง	๙๖.๐๐%	สูง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๖๖,๘๘๔.๐๐	๙๘.๙๐%	สูง	๔๕.๘๓%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนงานบูรณาการ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์																		
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง				**๕๓,๐๔๖,๓๖๔**	**๖,๓๖๕,๕๖๔**	**๔๖,๖๘๐,๘๐๐**	**๗๔.๓๗%**	**๖๓.๗๙%**	**๘๕.๗๗%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**๓๑,๓๖๓,๐๐๐.๐๐**	**๓๐,๘๓๔,๘๓๔.๐๐**	**๙๘.๓๒%**	**สูง**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**
กลยุทธ์ ๑.๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม																		
โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม				**๕๓,๐๔๖,๓๖๔**	**๖,๓๖๕,๕๖๔**	**๔๖,๖๘๐,๘๐๐**	**๗๔.๓๗%**	**๖๓.๗๙%**	**๘๕.๗๗%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**๓๑,๓๖๓,๐๐๐.๐๐**	**๓๐,๘๓๔,๘๓๔.๐๐**	**๙๘.๓๒%**	**สูง**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**
๙. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ				**๑๕,๙๘๖,๓๖๔**	**๑,๙๑๘,๓๖๔**	**๑๔,๐๖๘,๐๐๐**	**๘๓.๘๗%**	**๗๔.๘๗%**	**๘๙.๒๗%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙๙.๐๐%**	**สูง**	**๑๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐**	**๑๒,๓๗๖,๒๓๖.๐๐**	**๑๐๖.๔๗%**	**สูง**	**๙๗.๘๗%**	**สูง**
๙.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๔๐๙,๐๙๑	๔๐๙,๐๙๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	**๙๐.๐๐%**	**๘๐.๐๐%**	**๘๘.๘๙%**	**ค่อนข้างสูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๙.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๑๑๘,๑๘๒	๔๙๔,๑๘๒	๓,๖๒๔,๐๐๐	**๘๖.๐๐%**	**๗๑.๐๐%**	**๘๒.๕๖%**	**ค่อนข้างสูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๐๒๔,๐๐๐.๐๐	๓,๒๗๖,๒๓๖.๐๐	๑๐๘.๓๔%	สูง	๙๙.๙๙%	สูง
๙.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืน	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๔๐๙,๐๙๑	๔๐๙,๐๙๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	**๙๐.๐๐%**	**๗๕.๐๐%**	**๘๓.๓๓%**	**ค่อนข้างสูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๙.๔ การเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	**๗๓.๓๓%**	**๖๘.๓๓%**	**๙๓.๑๘%**	**สูง**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘.๕๗%	สูง	๙๐.๐๐%	สูง
๙.๕ การส่งเสริมอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	**๘๐.๐๐%**	**๘๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐%	ต่ำ	๑๒๐.๐๐%	สูง
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล				**๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๗๘๐,๐๐๐**	**๕,๗๒๐,๐๐๐**	**๗๓.๘๓%**	**๖๘.๘๓%**	**๙๓.๒๓%**	**สูง**	**๙๒.๙๒%**	**สูง**	**๓,๗๐๙,๐๐๐.๐๐**	**๓,๖๔๘,๕๙๘.๐๐**	**๙๘.๓๗%**	**สูง**	**๙๙.๙๕%**	**สูง**
๑๐.๑ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	**๗๑.๘๓%**	**๖๖.๘๓%**	**๙๓.๐๔%**	**สูง**	**๙๐.๘๓%**	**สูง**	๑,๘๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๘๒๘,๕๙๘.๐๐	๙๖.๘๐%	สูง	๙๙.๙๑%	สูง
๑๐.๒ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๒,๘๑๖,๐๐๐.๐๐	**๗๕.๘๓%**	**๗๐.๘๓%**	**๙๓.๔๑%**	**สูง**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพื้นที่				**๖,๐๐๐,๐๐๐**	**๗๒๐,๐๐๐**	**๕,๒๘๐,๐๐๐**	**๗๙.๐๐%**	**๕๐.๐๐%**	**๖๓.๒๙%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	**๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐**	**๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๙๓.๖๓%**	**สูง**	**๙๘.๘๑%**	**สูง**
๑๑.๑ การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	**๗๙.๐๐%**	**๕๐.๐๐%**	**๖๓.๒๙%**	**ค่อนข้างต่ำ**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓.๖๓%	สูง	๙๘.๘๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๓/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์				**๘,๕๐๐,๐๐๐**	**๑,๐๒๐,๐๐๐**	**๗,๔๘๐,๐๐๐**	**๖๖.๓๙%**	**๖๑.๘๙%**	**๙๓.๒๒%**	**สูง**	**๙๕.๕๖%**	**สูง**	**๔,๔๑๕,๐๐๐.๐๐**	**๔,๔๑๕,๐๐๐.๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**
๑๒.๑ การส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO๒๘๐๐๐&BCM)	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒,๐๒๔,๐๐๐	**๖๐.๐๐%**	**๖๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๒.๒ การส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๘๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๒,๔๖๔,๐๐๐	**๗๐.๖๗%**	**๖๔.๖๗%**	**๙๑.๕๑%**	**สูง**	**๙๖.๖๗%**	**สูง**	๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๒.๓ การพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๖๘.๕๐%**	**๖๑.๐๐%**	**๘๙.๐๕%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อการอุตสาหกรรม				**๑๖,๐๖๐,๐๐๐**	**๑,๙๒๗,๒๐๐**	**๑๔,๑๓๒,๘๐๐**	**๖๘.๗๖%**	**๖๓.๓๔%**	**๙๒.๑๒%**	**สูง**	**๙๔.๙๒%**	**สูง**	**๘,๙๔๕,๐๐๐.๐๐**	**๗,๘๙๕,๐๐๐.๐๐**	**๘๘.๒๖%**	**ค่อนข้างสูง**	**๙๔.๖๗%**	**สูง**
๑๓.๑ การสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	**๕๖.๖๗%**	**๕๐.๐๐%**	**๘๘.๒๔%**	**ค่อนข้างสูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๒ การสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๗๘.๘๙%**	**๗๗.๒๒%**	**๙๗.๘๙%**	**สูง**	**๘๘.๓๓%**	**ค่อนข้างสูง**	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๘๐.๐๐%**	**๖๒.๕๐%**	**๗๘.๑๓%**	**ปานกลาง**	**๙๖.๒๕%**	**สูง**	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๓๑%	สูง	๗๕.๐๐%	ปานกลาง
๑๓.๔ การศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	**๖๐.๐๐%**	**๖๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๕ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๑,๙๘๘,๘๐๐	**๖๘.๒๕%**	**๖๗.๐๐%**	**๙๘.๑๗%**	**สูง**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕.๗๑%	ต่ำ	๙๙.๘๗%	สูง
ภาพรวม				**๑๑๔,๙๔๖,๓๖๔**	**๑๓,๗๙๓,๕๖๔**	**๑๐๑,๑๕๒,๘๐๐**	**๗๐.๕๙%**	**๕๔.๖๔%**	**๗๗.๕๒%**	**ปานกลาง**	**๘๗.๖๕%**	**ค่อนข้างสูง**	**๖๕,๘๙๑,๘๒๒.๐๐**	**๕๘,๔๕๗,๐๓๕.๔๔**	**๘๘.๗๒%**	**ค่อนข้างสูง**	**๘๗.๘๖%**	**ค่อนข้างสูง**

หมายเหตุ :

๑. แผนการเบิกจ่ายเป็นแผนการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงใหม่ตามแผนการดำเนินโครงการจริงภายหลังการจัดทำสัญญาจ้างดำเนินการแล้วสำหรับกรณีโครงการที่จ้างดำเนินการ

๒. ผลการเบิกจ่ายบางส่วนยังไม่ได้เข้าระบบ GFMIS เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ทำให้มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่ารายงานผลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หมายถึง สูง

ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๙.๙๙ หมายถึง ค่อนข้างสูง

ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ - ร้อยละ ๗๙.๙๙ หมายถึง ปานกลาง

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ - ร้อยละ ๖๙.๙๙ หมายถึง ค่อนข้างต่ำ

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ลงมา หมายถึง ต่ำ