ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประจำไตรมาสที่ (ข้อมูลสะสม) : ไตรมาส ๔/๒๕๖๐

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																		
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																		
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม				๖๑,๙๐๐,๐๐๐	๗,๔๒๘,๐๐๐	๕๔,๔๗๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๐.๑๖%	๘๐.๑๖%	ค่อนข้างสูง	๘๐.๑๖%	ค่อนข้างสูง	๕๔,๖๗๘,๐๔๐.๐๐	๔๓,๔๘๙,๖๑๖.๒๗	๗๙.๕๔%	ปานกลาง	๗๙.๕๔%	ปานกลาง
กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนากลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด																		
ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ				๑๗,๓๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๖,๐๐๐	๑๕,๒๒๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๗๑.๓๐%	๗๑.๓๐%	ปานกลาง	๗๑.๓๐%	ปานกลาง	๑๕,๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๔๒,๖๗๔.๕๖	๙๖.๑๘%	สูง	๙๖.๑๘%	สูง
๑. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	กบย.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐%	สูง	๙๐.๐๐%	สูง
๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเชิงรุกเพื่อการประกอบการที่ดีของอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน				๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๕.๗๒%	๙๕.๗๒%	สูง	๙๕.๗๒%	สูง	๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๔๐,๓๖๔.๓๕	๙๘.๑๙%	สูง	๙๘.๑๙%	สูง
๒.๑ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ประกอบการ	สบส., สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๓,๐๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๗๗,๓๐๘.๔๖	๙๙.๙๑%	สูง	๙๙.๙๑%	สูง
๒.๒ สำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่บ่อเหมืองเก่าเพื่อนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนบริเวณใกล้เคียง	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๑,๖๕๗.๐๐	๙๗.๔๒%	สูง	๙๗.๔๒%	สูง
๒.๓ พัฒนาระบบตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดิน	สอพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๑%	สูง	๙๓.๘๑%	สูง
๒.๔ รังวัดตรวจสอบหน้าเหมืองกลุ่มแร่เป้าหมาย	สวพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๔,๗๑๗.๑๓	๙๘.๖๑%	สูง	๙๘.๖๑%	สูง
๒.๕ ปรับเปลี่ยนเส้นโครงแผนที่ค่าพิกัดงานรังวัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่	สวพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๘,๒๐๔.๙๖	๙๙.๘๐%	สูง	๙๙.๘๐%	สูง
๒.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานรังวัดหมู่เหมืองด้วยงานสำรวจระยะไกล	สวพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๗๔.๓๐%	๗๔.๓๐%	ปานกลาง	๗๔.๓๐%	ปานกลาง	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๗,๔๗๖.๘๐	๙๙.๗๑%	สูง	๙๙.๗๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๓. ค่าใช้จ่ายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๙.๕๐%	๘๙.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๘๙.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๔. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	กบย.	กันยายน	ยกเลิกโครงการ	๘๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๗๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๓๑๐.๒๑	๙๖.๓๕%	สูง	๙๖.๓๕%	สูง
แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน																		
กลยุทธ์ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม																		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม				๔๔,๖๐๐,๐๐๐	๕,๓๕๒,๐๐๐	๓๙,๒๔๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๙.๐๒%	๘๙.๐๒%	ค่อนข้างสูง	๘๙.๐๒%	ค่อนข้างสูง	๓๙,๔๕๔,๐๔๐.๐๐	๒๘,๘๔๖,๙๔๑.๗๑	๗๓.๑๒%	ปานกลาง	๗๓.๑๒%	ปานกลาง
๕. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				๑๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๘๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๙.๖๙%	๙๙.๖๙%	สูง	๙๙.๖๙%	สูง	๑๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๘,๔๒๒,๓๕๗.๓๓	๗๓.๕๗%	ปานกลาง	๗๓.๕๗%	ปานกลาง
๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานนำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ	สรส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๐,๓๔๐.๐๐	๗๐.๔๖%	ปานกลาง	๗๐.๔๖%	ปานกลาง
๕.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	สรส.. สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๘๐,๙๕๖.๗๓	๓๙.๓๗%	ต่ำ	๓๙.๓๗%	ต่ำ
๕.๓ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมสีเขียว และเหมืองแร่สีเขียว	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๑,๗๘๕.๐๐	๙๘.๕๕%	สูง	๙๘.๕๕%	สูง
๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบการทำเหมืองแร่ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ	สวพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๒,๒๘๘,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๘.๗๕%**	**๙๘.๗๕%**	**สูง**	**๙๘.๗๕%**	**สูง**	๒,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๙,๒๗๕.๖๐	๙๔.๓๗%	สูง	๙๔.๓๗%	สูง
๖. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงรุกในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				๕,๕๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๔,๘๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๑.๙๐%	๘๑.๙๐%	ค่อนข้างสูง	๘๑.๙๐%	ค่อนข้างสูง	๔,๖๘๖,๐๔๐.๐๐	๔,๔๔๗,๕๙๐.๓๘	๙๔.๙๑%	สูง	๙๔.๙๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๖.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม	สบส.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๕,๐๒๐.๓๘	๙๘.๑๑%	สูง	๙๘.๑๑%	สูง
๖.๒ การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	สบส. สรข.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑,๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๓๐,๗๐๙.๐๐	๙๙.๙๐%	สูง	๙๙.๙๐%	สูง
๖.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหมืองใต้ดิน	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๑.๐๐%	๙๑.๐๐%	สูง	๙๑.๐๐%	สูง	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๗,๘๒๑.๐๐	๗๕.๘๙%	ปานกลาง	๗๕.๘๙%	ปานกลาง
๖.๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม	สบก.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๓๖.๖๑%	๓๖.๖๑%	ต่ำ	๓๖.๖๑%	ต่ำ	๑,๒๕๔,๐๔๐.๐๐	๑,๒๕๔,๐๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๗. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อรองรับความต้องการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ				**๑๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๑,๙๘๐,๐๐๐**	**๑๔,๕๒๐,๐๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๗๗.๕๐%**	**๗๗.๕๐%**	**ปานกลาง**	**๗๗.๕๐%**	**ปานกลาง**	**๑๔,๕๒๐,๐๐๐.๐๐**	**๑๑,๑๗๙,๐๐๐.๐๐**	**๗๖.๙๙%**	**ปานกลาง**	**๗๖.๙๙%**	**ปานกลาง**
๗.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดชลบุรี)	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๖๘๑,๘๑๘	๖๘๑,๘๑๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๒.๕๐%	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐%	ค่อนข้างต่ำ	๖๐.๐๐%	ค่อนข้างต่ำ
๗.๒ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๖๘๑,๘๑๘	๖๘๑,๘๑๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๘๒.๕๐%	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๘๒.๕๐%	ค่อนข้างสูง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐%	ค่อนข้างสูง	๘๕.๐๐%	ค่อนข้างสูง
๗.๓ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง	สอพ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๔๗๗,๒๗๓	๕๓๗,๒๗๓	๓,๙๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๔๕.๐๐%	๔๕.๐๐%	ต่ำ	๔๕.๐๐%	ต่ำ	๓,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐%	ค่อนข้างสูง	๘๕.๐๐%	ค่อนข้างสูง
๗.๔ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีรีไซเคิล	สอพ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๖๕๙,๐๙๑	๗๙,๐๙๑	๕๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๘. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่เชิงพื้นที่				**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**	**๑,๒๐๐,๐๐๐**	**๘,๘๐๐,๐๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๗.๐๐%**	**๙๗.๐๐%**	**สูง**	**๙๗.๐๐%**	**สูง**	**๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐**	**๔,๗๙๗,๙๙๔.๐๐**	**๕๔.๕๒%**	**ต่ำ**	**๕๔.๕๒%**	**ต่ำ**
๘.๑ การศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อลดปรอทจากการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท	สบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๘.๐๐%	๙๘.๐๐%	สูง	๙๘.๐๐%	สูง	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๒,๙๙๔.๐๐	๘๐.๕๙%	ค่อนข้างสูง	๘๐.๕๙%	ค่อนข้างสูง
๘.๒ การแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สบส.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๕๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๖.๐๐%	๙๖.๐๐%	สูง	๙๖.๐๐%	สูง	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๕.๘๓%	ต่ำ	๔๕.๘๓%	ต่ำ

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
แผนงานบูรณาการ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์																		
ยุทธศาสตร์ อก. ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง				**๕๓,๐๔๖,๓๖๔**	**๖,๓๖๕,๕๖๔**	**๔๖,๖๘๐,๘๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๕.๑๔%**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**๔๖,๗๓๖,๘๐๐.๐๐**	**๔๕,๖๑๗,๙๘๘.๖๐**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**
กลยุทธ์ ๑.๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม																		
โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม				**๕๓,๐๔๖,๓๖๔**	**๖,๓๖๕,๕๖๔**	**๔๖,๖๘๐,๘๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๕.๑๔%**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**๙๕.๑๔%**	**สูง**	**๔๖,๗๓๖,๘๐๐.๐๐**	**๔๕,๖๑๗,๙๘๘.๖๐**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**	**๙๗.๖๑%**	**สูง**
๙. ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ความเป็นเลิศ				**๑๕,๙๘๖,๓๖๔**	**๑,๙๑๘,๓๖๔**	**๑๔,๐๖๘,๐๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๙.๐๐%**	**๙๙.๐๐%**	**สูง**	**๙๙.๐๐%**	**สูง**	**๑๔,๑๒๔,๐๐๐.๐๐**	**๑๓,๘๒๓,๕๕๗.๘๐**	**๙๗.๘๗%**	**สูง**	**๙๗.๘๗%**	**สูง**
๙.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๔๐๙,๐๙๑	๔๐๙,๐๙๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๙.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูง	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๑๑๘,๑๘๒	๔๙๔,๑๘๒	๓,๖๒๔,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๖๒๔,๐๐๐.๐๐	๓,๖๒๓,๕๕๗.๘๐	๙๙.๙๙%	สูง	๙๙.๙๙%	สูง
๙.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างแข็งแรงและยั่งยืน	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๔๐๙,๐๙๑	๔๐๙,๐๙๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๙.๔ การเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๕.๐๐%**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐%	สูง	๙๐.๐๐%	สูง
๙.๕ การส่งเสริมอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐%	สูง	๑๒๐.๐๐%	สูง
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล				**๖,๕๐๐,๐๐๐**	**๗๘๐,๐๐๐**	**๕,๗๒๐,๐๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๒.๙๒%**	**๙๒.๙๒%**	**สูง**	**๙๒.๙๒%**	**สูง**	**๕,๗๒๐,๐๐๐.๐๐**	**๕,๗๑๗,๓๕๓.๔๐**	**๙๙.๙๕%**	**สูง**	**๙๙.๙๕%**	**สูง**
๑๐.๑ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๒,๙๐๔,๐๐๐.๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๐.๘๓%**	**๙๐.๘๓%**	**สูง**	**๙๐.๘๓%**	**สูง**	๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๑๗,๓๕๓.๔๐	๙๙.๙๑%	สูง	๙๙.๙๑%	สูง
๑๐.๒ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๒,๘๑๖,๐๐๐.๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๕.๐๐%**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	**๙๕.๐๐%**	**สูง**	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงพื้นที่				**๖,๐๐๐,๐๐๐**	**๗๒๐,๐๐๐**	**๕,๒๘๐,๐๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๓.๓๓%**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	**๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐**	**๕,๒๑๖,๙๒๗.๔๐**	**๙๘.๘๑%**	**สูง**	**๙๘.๘๑%**	**สูง**
๑๑.๑ การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่การค้าชายแดน	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๓.๓๓%**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	**๙๓.๓๓%**	**สูง**	๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๑๖,๙๒๗.๔๐	๙๘.๘๑%	สูง	๙๘.๘๑%	สูง

ผลผลิต/ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เดือนล่าสุดที่รายงานข้อมูล	สถานะโครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						การใช้จ่ายงบประมาณ					
							ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี		ไตรมาส ๔/๒๕๖๐				รายปี	
				งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ	ประหยัด ๑๒ %	คงเหลือดำเนินการจริง	แผนงาน %	ผลงาน %	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	แผน (บาท)	ผล (บาท)	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า	คิดเป็น %	ระดับความก้าวหน้า
๑๒. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความพร้อมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์				**๘,๕๐๐,๐๐๐**	**๑,๐๒๐,๐๐๐**	**๗,๔๘๐,๐๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๕.๕๖%**	**๙๕.๕๖%**	**สูง**	**๙๕.๕๖%**	**สูง**	**๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐**	**๗,๔๘๐,๐๐๐.๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**
๑๒.๑ การส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO๒๘๐๐๐&BCM)	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒,๐๒๔,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๑%	สูง
๑๒.๒ การส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๘๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๒,๔๖๔,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๖.๖๗%**	**๙๖.๖๗%**	**สูง**	**๙๖.๖๗%**	**สูง**	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๑%	สูง
๑๒.๓ การพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๐.๐๐%**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๑%	สูง
๑๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากรและฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์เพื่อการอุตสาหกรรม				**๑๖,๐๖๐,๐๐๐**	**๑,๙๒๗,๒๐๐**	**๑๔,๑๓๒,๘๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๔.๙๒%**	**๙๔.๙๒%**	**สูง**	**๙๔.๙๒%**	**สูง**	**๑๔,๑๓๒,๘๐๐.๐๐**	**๑๓,๓๘๐,๑๕๐.๐๐**	**๙๔.๖๗%**	**สูง**	**๙๔.๖๗%**	**สูง**
๑๓.๑ การสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๒ การสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๘๘.๓๓%**	**๘๘.๓๓%**	**ค่อนข้างสูง**	**๘๘.๓๓%**	**ค่อนข้างสูง**	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๐%	สูง
๑๓.๓ การพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking)	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๙๙๒,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๖.๒๕%**	**๙๖.๒๕%**	**สูง**	**๙๖.๒๕%**	**สูง**	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐%	ปานกลาง	๗๕.๐๑%	ปานกลาง
๑๓.๔ การศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง	สลจ.	กันยายน	เสร็จสิ้นโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	**๑๐๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%	สูง	๑๐๐.๐๑%	สูง
๑๓.๕ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	สลจ.	กันยายน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๑,๙๘๘,๘๐๐	**๑๐๐.๐๐%**	**๙๐.๐๐%**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	**๙๐.๐๐%**	**สูง**	๒,๐๓๒,๘๐๐.๐๐	๒,๐๓๐,๑๕๐.๐๐	๙๙.๘๗%	สูง	๙๙.๘๗%	สูง
ภาพรวม				**๑๑๔,๙๕๖,๓๖๔**	**๑๓,๗๙๓,๕๖๔**	**๑๐๑,๑๕๒,๘๐๐**	**๑๐๐.๐๐%**	**๘๗.๖๕%**	**๘๗.๖๕%**	**ค่อนข้างสูง**	**๘๗.๖๕%**	**ค่อนข้างสูง**	**๑๐๑,๔๑๔,๘๔๐.๐๐**	**๘๙,๑๐๗,๖๐๔.๘๗**	**๘๗.๘๖%**	**ค่อนข้างสูง**	**๘๗.๘๖%**	**ค่อนข้างสูง**

หมายเหตุ :

๑. แผนการเบิกจ่ายเป็นแผนการเบิกจ่ายที่ปรับปรุงใหม่ตามแผนการดำเนินโครงการจริงภายหลังการจัดทำสัญญาจ้างดำเนินการแล้วสำหรับกรณีโครงการที่จ้างดำเนินการ

๒. ผลการเบิกจ่ายบางส่วนยังไม่ได้เข้าระบบ GFMIS เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ทำให้มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่ารายงานผลการเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS

๓. เกณฑ์การประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หมายถึง สูง

ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๙.๙๙ หมายถึง ค่อนข้างสูง

ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ - ร้อยละ ๗๙.๙๙ หมายถึง ปานกลาง

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ - ร้อยละ ๖๙.๙๙ หมายถึง ค่อนข้างต่ำ

ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ลงมา หมายถึง ต่ำ